

拉萨南北山绿化指挥部办公室文件

ལྷ་ས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དང་བྱུང་གི་སྡེ་ཁུངས་ཅན་ཏུ་སྐྱུར་བའི་བཀོད་འདོམས་ལྟུང་ཡི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཡིག་ཆ།

拉指办发〔2023〕27号

签发人：江白

拉萨南北山绿化指挥部办公室关于对调整 拉萨南北山2023年度造林绿化 工程（承包造林）作业 设计的批复

拉萨市林业和草原局：

你局呈报的《关于恳请重新调整拉萨南北山2023年度造林绿化工程（承包造林）作业设计批复的请示》（拉南绿指办〔2023〕66号）收悉，根据审查意见，经研究，现批复如下：

一、原则同意将拉萨南北山2023年度堆龙德庆区造林绿化工程（乃琼街道贾热村1号片区）2018.3亩任务纳入2023年度先造后补工程；将拉萨南北山2023年度堆龙德庆区造林绿化工程（乃琼街道贾热村2号片区）705.5亩任务、拉萨南北山2023年度堆龙德庆区造林绿化工程（乃琼街道贾热村3号片区）2607.3亩任务、拉萨南北山2023年度堆龙

德庆区造林绿化工程（乃琼街道岗德林村片区）3223.2 亩任务、拉萨南北山 2023 年度堆龙德庆区造林绿化工程（乃琼街道乃琼村 2 号片区）2775.9 亩、拉萨南北山 2023 年度达孜区造林绿化工程（塔杰乡塔杰村 1 号片区）3962.5 亩任务（以上合计 13274.4 亩任务）调整至 2024 年度先造后补工程。

二、根据《拉萨南北山绿化指挥部办公室关于拉萨南北山 2023 年度造林绿化工程（承包造林）作业设计的批复》（拉指办发〔2023〕12 号），调整后的工程建设地点及内容：工程建设地点位于拉萨市堆龙德庆区、达孜区、曲水县。造林绿化工程涉及 31 个片区，面积 67429.0 亩，建设内容为造林绿化工程、田间灌溉工程、管护房工程、网围栏工程等。工程建设期 1 年，管护期 5 年。

三、总投资及资金来源：总投资 112967.71 万元，其中工程建设直接费 106685.95 万元，工程建设其他费 5434.50 万元，不可预见费 847.26 万元。

资金来源：经核算，政府投资 49421.88 万元，承包方自筹资金 63545.83 万元，详见：调整后的拉萨南北山 2023 年度造林绿化工程（承包造林）作业设计投资概算表。

你局作为项目法人单位，要切实加强监管，强化资金和绩效管理，及时组织验收，确保工程建设质量和成效。

特此批复。

拉萨南北山 2023 年度造林绿化工程（承包造林）作业设计投资概算表

片区 编号	费用或项目名称	工程建设规模		审定投资 (万元)	资金来源(万元)	
		单位	工程量		政府投资	承包方自筹
	总计(一+二+三)	亩	67429.0	112967.71	49421.88	63545.83
一	工程建设直接费	亩	67429.0	106685.95	43140.12	63545.83
(一)	造林绿化工程	亩	67429.0	105909.71	42363.88	63545.83
1	拉萨南北山 2023 年度堆龙德庆区造林绿化工程(古荣镇那嘎村乃朗寺片区)作业设计	亩	751.2	1238.27	495.31	742.96
2	拉萨南北山 2023 年度堆龙德庆区造林绿化工程(古荣镇加入村 1 号片区)作业设计	亩	2349.3	4500.65	1800.26	2700.39
4	拉萨南北山 2023 年度堆龙德庆区造林绿化工程(乃琼街道波玛村 1 号片区)作业设计	亩	2492.5	6905.07	2762.03	4143.04
12	拉萨南北山 2023 年度堆龙德庆区造林绿化工程(乃琼街道乃琼村 1 号片区)作业设计	亩	3259.3	4391.15	1756.46	2634.69
13	拉萨南北山 2023 年度堆龙德庆区造林绿化工程(乃琼街道乃琼村 2 号片区)作业设计	亩	69.3	243.30	97.32	145.98
15	拉萨南北山 2023 年度堆龙德庆区造林绿化工程(东嘎街道南嘎村 2 号片区)作业设计	亩	1362.3	3172.75	1269.10	1903.65
20	拉萨南北山 2023 年度达孜区造林绿化工程(邦堆乡克日村 1 号片区)作业设计	亩	3169.8	4959.80	1983.92	2975.88
21	拉萨南北山 2023 年度达孜区造林绿化工程(邦堆乡克日村 2 号片区)作业设计	亩	1874.6	2986.92	1194.77	1792.15
23	拉萨南北山 2023 年度达孜区造林绿化工程(塔杰乡塔杰村 2 号片区)作业设计	亩	3402.2	4944.97	1977.99	2966.98
27	拉萨南北山 2023 年度达孜区造林绿化工程(塔杰乡巴嘎雪村 3 号片区)作业设计	亩	1079.4	2222.81	889.12	1333.69
28	拉萨南北山 2023 年度达孜区造林绿化工程(塔杰乡巴嘎雪村 4 号片区)作业设计	亩	1573.9	2623.78	1049.51	1574.27
33	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程(聂当乡热堆村 1 号片区)作业设计	亩	1576.5	2349.29	939.72	1409.57
34	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程(聂当乡热堆村 2 号片区)作业设计	亩	3966.3	3914.68	1565.87	2348.81

拉萨南北山 2023 年度造林绿化工程（承包造林）作业设计投资概算表

片区 编号	费用或项目名称	工程建设规模		审定投资 (万元)	资金来源(万元)	
		单位	工程量		政府投资	承包方自筹
35	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（聂当乡热堆村 3 号片区）作业设计	亩	2685.6	2164.62	865.85	1298.77
40-1	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（才纳乡才纳村 1-1 号片区）作业设计	亩	1543.5	2200.20	880.08	1320.12
40-2	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（才纳乡才纳村 1-2 号片区）作业设计	亩	1910.7	3319.40	1327.76	1991.64
40-3	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（才纳乡才纳村 1-3 号片区）作业设计	亩	1932.0	2305.95	922.38	1383.57
41-1	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（才纳乡才纳村 2-1 号片区）作业设计	亩	2283.6	4272.09	1708.84	2563.25
41-2	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（才纳乡才纳村 2-2 号片区）作业设计	亩	2231.1	4516.73	1806.69	2710.04
42-1	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（才纳乡才纳村 3-1 号片区）作业设计	亩	1997.7	2597.80	1039.12	1558.68
42-2	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（才纳乡才纳村 3-2 号片区）作业设计	亩	1505.1	2325.15	930.06	1395.09
43	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（才纳乡才纳村 5 号片区）作业设计	亩	1618.2	2716.40	1086.56	1629.84
44	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（才纳乡才纳村 7 号片区）作业设计	亩	2059.8	3210.93	1284.37	1926.56
45	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（南木乡南木村 1 号片区）作业设计	亩	4237.2	2887.45	1154.98	1732.47
46	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（南木乡南木村 2 号片区）作业设计	亩	3833.1	4534.75	1813.90	2720.85
60-1	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（曲水镇茶巴朗村 1-1 号片区）作业设计	亩	2001.9	2670.12	1068.05	1602.07
60-2	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（曲水镇茶巴朗村 1-2 号片区）作业设计	亩	1695.3	2346.73	938.69	1408.04
61	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（曲水镇茶巴朗村 2 号片区）作业设计	亩	3285.3	7765.32	3106.13	4659.19
63	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（曲水镇茶巴朗村 4 号片区）作业设计	亩	2861.1	6126.29	2450.52	3675.77

拉萨南北山 2023 年度造林绿化工程（承包造林）作业设计投资概算表

片区 编号	费用或项目名称	工程建设规模		审定投资 (万元)	资金来源(万元)	
		单位	工程量		政府投资	承包方自筹
64	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（茶巴朗村 5 号片区）作业设计	亩	2073.0	3697.23	1478.89	2218.34
71	拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程（曲水县才纳乡才纳村 6 号片区）作业设计	亩	748.2	1799.11	719.64	1079.47
(二)	管护房工程	座	30	776.24	776.24	
二	工程建设其他费	亩	67429.0	5434.50	5434.50	
1	建设单位管理费	项	1	508.35	508.35	
2	工程咨询费	项	1	305.01	305.01	
3	工程勘察设计费	项	1	2541.76	2541.76	
4	工程监理费	项	1	2033.41	2033.41	
5	招标代理服务费等	项	3	45.97	45.97	
5.1	勘察设计招标费	项	1	24.85	24.85	
5.2	监理招标费	项	1	20.34	20.34	
5.3	管护房招标费	项	1	0.78	0.78	
三	不可预见费	亩	67429.0	847.26	847.26	
四	概算总投资（一+二+三）	亩	67429.0	112967.71	49421.88	63545.83

拉萨南北山绿化指挥部办公室

2023年10月19日

